दिनांक 05–11–2012 को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिजली वितरण की समस्याओं के संबंध में सभी जिलाधिकारियों, प्रभारी प्रधान सचिवों एवं बिहार स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूसन/ट्रान्समीशन/जेनरेशन कम्पनियों के पदाधिकारियों के साथ विडियो कॉफ्रेन्सिंग की कार्यवाही।

1 उपस्थितिः–सूची संलग्न।

2 सर्वप्रथम मुख्य सचिव, बिहार ने बताया कि पिछले दो महीने से ऊर्जा क्षेत्र के विकास एवं विद्युत वितरण में आ रही समस्याओं के संबंध में विडियो कॉफ्रेन्सिंग का आयोजन किया जा रहा है। विडियो कॉफ्रेन्सिंग के दरम्यान जिलाधिकारियों द्वारा जो समस्याएँ बतायी गयी थी उस पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी स्तर पर टास्क फोर्स की बैठक में विद्युत संबंधी समस्याओं की समीक्षा हेतु एजेण्डा तैयार कर जिलाधिकारियों को शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय।

3. (क) **ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में सिंचाई हेतु निर्बाध बिजली आपूर्त्तिः** राज्य सरकार द्वारा कम वर्षापात के कारण सुखाड़ की समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित अवधि में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति करने हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 को आदेश दिया गया था। जिलाधिकारियों को यह पता करना है कि निर्धारित अवधि में सिंचाई हेतु निर्बाध विद्युत आपूर्त्ति हो रही है या नहीं। जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे विद्युत बोर्ड के रिपोर्ट पर ही निर्भर ना रहें बल्कि अन्य श्रोतों से भी इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करें ताकि सही स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। जिलाधिकारियों द्वारा कृषि विभाग से भी यह सूचना प्राप्त किया जाना है कि सरकारी एवं निजी नलकूपों को निर्धारित अवधि में कितनी बिजली की आपूर्त्ति की गयी। यदि कृषि विभाग एवं विद्युत बोर्ड की सूचनाओं में अन्तर है तो इसकी समीक्षा कर इस अन्तर को दूर करना है।

(ख) **खराब ट्रान्सफॉरमर को बदला जानाः** खराब ट्रान्सफॉरमर को समय पर नहीं बदले जाने के कारण शिकायतें आती रहती हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। औचित्य के आधार पर जो ट्रान्सफॉरमर ओवर–लोडेड है उनकी क्षमता विस्तार किया जाना है या अतिरिक्त ट्रान्सफॉरमर लगाया जाना है।

(ग) **रिकंडक्टरिंगः** पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पुराने एवं जर्जर तार को राज्य योजना अंतर्गत बदला जा रहा है। जिलाधिकारी टास्क फोर्स की बैठक में विद्युत बोर्ड के क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उपर्युक्त योजना के तहत बदले गये तारों की जानकारी प्राप्त करेंगे एवं पता करेंगे कि वास्तव में तार बदला गया था या नहीं। इस संबंध में शिकायत की जाँच कर संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जानी है। आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 के अन्तर्गत 71 शहरों के विद्युत वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने एवं जर्जर तार को भी बदला जाना है, इससे संबंधित कार्य–योजना का निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जाना है।

(घ) **राजकीय नलकूप एवं जलापूर्त्ति योजनाः** जिलाधिकारी स्तर पर होने वाली टास्क फोर्स की बैठक में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत राजकीय नलकूपों एवं जलापूर्त्ति योजना के अन्तर्गत हो रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जानी है। राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वयन की प्रक्रिया चालू है इसकी लगातार समीक्षा की जानी है तथा विद्युत बोर्ड एवं लघु जल संसाधन विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य सुचारू रूप से कराया जाना है। वैसे राजकीय नलकूपों का ही संयुक्त सत्यापन कराया जाना है जहाँ विद्युत बोर्ड एवं लघु जल संसाधन विभाग के रिपोर्ट में अन्तर हो।

(ड़) **बिजली चोरीः** ए0टी0एण्ड सी0 हानि बहुत ज्यादा है। इसका प्रमुख्य कारण बड़े पैमाने पर हो रही बिजली की चोरी है। बिजली चोरी रोके जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा कारगर कदम उठाया जाना है। निर्देश दिया गया कि प्रत्येक माह जिलाधिकारी स्तर पर कम–से–कम 15 उपभोक्ता परिसर का निरीक्षण किया जाना है। शहर में जो बड़े–बड़े मकान हैं जहाँ एयर कंडिश्नर आदि लगा हुआ है वैसे पाँच बड़े–बड़े मकान का विद्युत भार चेक किया जाना है। पाँच देहाती क्षेत्र के उपभोक्ता एवं पाँच ए0टी0उपभोक्ता के परिसर का निरीक्षण कर विद्युत भार एवं विपत्रीकरण का चेक किया जाना है। इसके आधार पर बिजली की चोरी का पता किया जाना है एवं चोरी करने वाले उपभोक्ताओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जानी है।

(च) **राजस्व संग्रहणः** ग्रीड सब–स्टेशन/पावर सब स्टेशन/डिस्ट्रीब्यूसन ट्रान्सफॉरमर में सिस्टम मीटर अधिष्ठापित है जिससे ज्ञात होगा कि किस–किस फीडर में कितनी बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है। जितनी बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है उतने का विपत्रीकरण हो रहा या नहीं, यदि विपत्रीकरण कम बिजली का हो रहा है तो विपत्रीकरण को दुरूस्त करना होगा। यदि जितने राशि का विपत्रीकरण हो रहा है उतनी राशि का राजस्व संग्रहण नहीं हो रहा हो तो राजस्व संग्रहण को दुरूस्त करना होगा।

(छ) **भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएँः** विद्युत क्षेत्र की जो भी योजनाएँ हैं उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है। प्रत्येक माह के 20 तारीख को मुख्यालय स्तर पर समीक्षा होती है जिस दरम्यान संबंधित जिलाधिकारी से बात कर भूमि अधिग्रहण में आ रही समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। भूमि अधिग्रहण के मामले में राजस्व से संबंधित पदाधिकारियों से कड़ाई से कार्य लिया जाना है। यदि कोई पदाधिकारी लापरवाही बरत रहा हो तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु तुरत बताया जाना है।

4. **पूर्ववर्त्ती विद्युत बोर्ड के जमीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकनः** अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का रिस्ट्रक्चरिंग हो गया है तथा विद्युत बोर्ड को पाँच कम्पनियों में पुनर्गठन कर दिया गया है। दिनांक 25.10.2012 को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रजेन्टेशन के दौरान विद्युत बोर्ड के परिसम्पतियों/अस्तियों का दिनांक 31.10.2012 के सरकारी दर पर पुनर्मूल्याकंन की चर्चा की गयी। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निदेश दिया गया कि दिनांक 31.10.2012 को आधार मानते हुए जमीन का पुनर्मूल्याकंन सर्किल रेट पर

तथा भवन का पुनर्मूल्यांकन भवन निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र किया जाना है ताकि नई कम्पनियों का बैलेंस शीट बनाया जा सके। सभी जिलाधिकारी को पूर्ववर्त्ती बोर्ड की परिसम्पतियों से संबंधित विवरणी ई–मेल पर उपलब्ध करा दिया गया है।

5. मुजफ्फरपुर जिलाः

5.1 जिले में नाबार्ड फेज–XI के तहत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया जिसमें से 28 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 26 राजकीय नलकूप कार्य कर रहा है। यह निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अगली बैठक में दोनों विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर अद्यतन प्रतिवेदन रखेंगे।

5.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में लगभग चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

5.3 जिले में 35 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

5.4 आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत जिले के चार शहरों में विद्युत वितरण व्यवस्था को दुरूस्त किया जाना है। इन चारों शहरों के अलावे अन्य जगहों में पुराने एवं जर्जर तार को जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता तय कर बदला जाना है। आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना से आच्छादित शहरों में भी आवश्यक हो तो प्राथमिकता तय कर जर्जर तार बदला जाना है।

5.5 सात राजकीय नलकूपों का 'राईट ऑफ वे' (ROW) की समस्या के कारण ऊर्जान्वयन नहीं हो पा रहा है। इसके संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि गरहा, जगदीशपुर, प्रह्लादपुर, रामपुरदयाल एवं रतवारा में ROW की समस्या का समाधान हो गया है। बसुआ बाँध एवं बागमती नदी के बीच में है तथा अनुपयोगी है। पताही में NHAI के कार्य के कारण realignment किया जाना है।

5.6 मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि के0बी0यू0एन0एल0 के भूमि अधिग्रहण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है एवं कैम्प कर मुआवजे का भुगतान शीघ्र कराया जाना है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शपथ–पत्र, स्टाम्प एवं दण्डाधिकारी की व्यवस्था कर दी गयी है ताकि मुआवजे के भुगतान के कार्य में तेजी लाया जा सके।

6 पश्चिमी चम्पारणः

6.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

6.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में 51 ट्रान्सफॉरमर जला हुआ जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

6.3 मिनी वाटर पम्प के 3 जगहों में दो जगहों पर तार जोड़ा जाना है तथा एक जगह पोल की आवश्यकता है।

6.4 नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत जिले में 102 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 99 राजकीय नलकूपों का असैनिक कार्य पूरा हो गया है। 13 जगहों पर विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0 लि0 द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी को 31.12.2012 तक सभी राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने हेतु लक्ष्य दिया गया है।

6.5 धनहा के 2.28 एकड़ सरकारी भूमि के हस्तानान्तरण का प्रस्ताव आयुक्त, मुजफ्फरपुर द्वारा 29.10.2012 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है।

7. पूर्वी चम्पारण जिलाः

7.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 31 प्रखंड में पाँच घण्टा एवं 06 प्रखंड में साढ़े तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

7.2 जिले में 34 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। मोतीहारी में टी0आर0डब्ल्यू0 नहीं रहने के कारण मुजफफ्रपुर से ट्रान्सफॉरमर लाना पड़ता है।

7.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 123 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 16 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है तथा सभी 16 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। इनमें से 10 नलकूप चालू है तथा 06 लघु जल संसाधन विभाग की कमी के कारण चालू नहीं हो पाया है।

7.4 जिले के रक्सौल में पुराने एवं जर्जर तार को बदला जा रहा है।

7.5 400/220 के0वी0 सुपर ग्रीड सब–स्टेशन के निर्माण हेतु संग्रामपुर में 50 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया है।

8. सीतामढ़ी जिलाः

8.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

8.2 जिले में 45 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

8.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 104 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 69 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से 56 का संयुक्त सत्यापन हो गया है। 42 राजकीय नलकूपों में विद्युत दोष एवं 07 जगहों पर यांत्रिक दोष है। सात राजकीय नलकूप चल रहा है। संबंधित विभागों द्वारा राजकीय नलकूपों के दोष को दूर कराया जाना है।

8.4 सीतामढ़ी ग्रीड सब–स्टेशन के लिए 50 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर प्राप्त हो गया है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिले के विद्युत आपूर्त्ति का diagram तैयार कर समीक्षा कर लें कि सभी स्तर पर यथा ग्रीड सब–स्टेशन/पावर सब–स्टेशन/डिस्ट्रीब्यूसन ट्रान्सफॉरमर इत्यादि यथेष्ट क्षमता का है या नहीं।

8.5 निदेश दिया गया कि बड़े पैमाने पर वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होने की तकनीकी जाँच की जानी है। जिस क्षेत्र में बार–बार वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है। यदि ओवरलोड के कारण वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब हो रहा है, वहाँ अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाने की जरूरत हो सकती है। वितरण ट्रान्सफॉरमर का प्रोपर अर्थिंग सुनिश्चित किया जाना है।

8.6 जिले में चार राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि शीघ्र चारो जगहों पर ROW की समस्या का निराकरण करायें।

9. शिवहर जिलाः

9.1 जिले में 08 खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर में से तीन को बदल दिया गया है। शेष खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

9.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 30 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 27 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से 5 नलकूप चालू है। शेष नलकूप यांत्रिक दोष आदि के कारण बंद है। प्रधान सचिव (ऊर्जा) द्वारा जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि दोनों विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी समीक्षा करें तथा वस्तुस्थिति की जानकारी दें।

10. वैशाली जिलाः

10.1 जिले में 43 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब थे जिसमें से मात्र 07 ट्रान्सफॉरमर को बदला गया है। अभी जिले में कुल 42 ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

10.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 140 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 45 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराया गया जिसमें से 29 राजकीय नलकूपों को लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया।

10.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 14 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है तथा पाँच लोगों से जुर्माना वसूला गया।

10.4 राघोपुर में बिजली आपूर्त्ति की समस्या दूर करने के लिए गंगा नदी में टूटे तार को दुरूस्त किया जाना है। गंगा नदी का जल स्तर कम हुआ है, महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, पटना को निदेश दिया गया कि नाव आदि की व्यवस्था कर इस कार्य को शीघ्र करावें।

10.5 जिले में चार राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी को निदेश दिया गया कि शीघ्र चारो जगहों पर ROW की समस्या का निराकरण करायें।

10.6 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि हाजीपुर–महुआ लाईन के कमीशनींग करने से वैशाली जिला में बिजली आपूर्त्ति में गुणात्मक सुधार होगा। अतः हाजीपुर–महुआ लाईन का मॉनिटरिंग कर शीघ्र इसका कमीशनिंग कराया जाना है।

10.7 चार जगहों पर ROW की समस्या के कारण नलकूपों के ऊर्जान्वयन का कार्य बाधित है। इसका शीघ्र समाधान किया जाना है।

11. छपरा जिलाः

11.1 जिले में विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु औसत 5–6 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

11.2 जिले में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

11.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 115 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 16 राजकीय नलकूपों के दोषों को दूर कर दिया गया है। 81 राजकीय नलकूपों को चिन्हित किया गया है जिसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना है। ग्रामीण जलापूर्त्ति योजना अन्तर्गत पाँच जलापूर्त्ति केन्द्रों में से एक चालू हो गया है।

11.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 48 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

11.5 जिले के चार प्रखण्डों में पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन चिन्हित किया जाना है। प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। सरकारी जमीन उपलब्ध होते ही उसे हस्तानान्तरण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जायगी।

12. सिवान जिलाः

12.1 जिले में 37 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

12.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 98 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है।

12.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 28 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

12.4 जिले में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण/हस्तानान्तरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। पाँच प्रखण्ड में जमीन अधिग्रहण की अधियाचना भेजी जानी है। दरौली एवं हुसैनगंज में थोड़ा समय लगेगा।

12.5 जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रिकंडक्टरिंग का कार्य किया जा रहा है।

13. गोपालगंज जिलाः

13.1 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 90 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है जिसमें से 08 चालू

है, 05 राजकीय नलकूपों में यांत्रिक दोष है। संबंधित विभाग से दोष का निराकरण कराया जाना है।

13.2 जिले के शहरी क्षेत्र में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति पर है। मीरगंज फीडर का निर्माण कार्य तार एवं इन्सुलेटर की अनुपलब्धता के कारण बाधित है। तार एवं अन्य सामानों की आपूर्त्ति शीघ्र करा दिया जायगा।

13.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 21 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है तथा जुर्माना भी वसूल किया गया है।

13.4 जिले में 38 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

13.5 जिले के कटैया एवं थावे प्रखंड में पावर सब–स्टेशन के निर्माण हेतु रैयती जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव जिला भू अर्जन पदाधिकारी को शीघ्र भेज दिया जायगा।

14. दरभंगा जिलाः

14.1 जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

14.2 जिले के शहरी क्षेत्र हेतु बिजली का एलौकेशन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

14.3 पंडासराय पावर सब–स्टेशन में अतिरिक्त 5 एम0वी0ए0 का पावर ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने का अनुरोध किया गया।

14.4 जिले में 53 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब थे जिसमें से 22 बदल दिया गया है। शेष खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदला जाना है।

14.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 21 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें 18 राजकीय नलकूल चालू है। 10 राजकीय नलकूपों को एक सप्ताह के अन्दर ऊर्जान्वित कर दिया जायगा।

14.6 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दरभंगा के मीटर रिडिंग एवं विपत्रीकरण एजेन्सी मेसर्स G4S द्वारा लगभग 25 प्रतिशत मीटर रिडिंग का कार्य हो पा रहा है। निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि बोर्ड द्वारा सभी विद्युत अधीक्षण अभियन्ताओं को निर्देश दे दिया गया है कि जिस एजेन्सी का performance ठीक नहीं है उसकी जगह क्षेत्रीय स्तर पर दूसरी एजेन्सी की नियुक्ति की जानी है।

14.7 गंगवारा में ए0डी0बी0 सम्पोषित ग्रीड सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित धारा 7/17 की कार्रवाई पूरी कर ली गयी हैं। जमीन पर दखल–कब्जा लम्बित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शीघ्र जमीन का दखल–कब्जा दिला दिया जायगा।

14.8 400/220 के0वी0 सुपर ग्रीड सब–स्टेशन हेतु 50 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है। अधियाचना प्राप्त होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जायगा।

14.9 कुशेश्वरस्थान एवं किरतपुर में पावर सब स्टेशन हेतु 1/2 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। कुशेश्वरस्थान में प्रखंड परिसर में जमीन उपलब्ध है एवं किरतपुर में रैयती जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

15. मधुबनी जिलाः

15.1 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 100 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 63 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से 45 का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। उपरोक्त 45 में से 17 राजकीय नलकूप चालू है, 26 राजकीय नलकूपों में कुछ कार्य किया जाना शेष है तथा अन्य दो में यांत्रिक दोष है।

15.2 जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी में शीघ्र विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया।

15.3 जिले में 25 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

15.4 पावर सब स्टेशन के निर्माण हेतु नारायणपुर में निजी जमीन चिन्हित कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

16. समस्तीपुर जिलाः

16.1 शहरी क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता की स्थिति ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 5–6 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

16.2 जिले में 46 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

16.3 कई जगह वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता का विस्तार किया जाना है। अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर लगाये जाने का भी प्रस्ताव है।

16.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध सघन अभियान चलाया गया जिसमें 06 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

16.5 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्राथमिकता पर कराया जा रहा है।

16.6 पावर सब स्टेशन हेतु खानपुर में जमीन का दखल–कब्जा दिला दिया गया है।

16.7 ग्रीड सब–स्टेशन, समस्तीपुर के 132 के0वी0 लाईन के लोकेशन नं014 पर ROW की समस्या है। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जितवारपुर निजामत के सर्वश्री रामउदगार राय एवं उत्तम राय से बात हो गयी तथा ROW की समस्या का निदान हो गया है।

16.8 राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत पाँच जगहों पर ROW की समस्या के कारण 11 के0वी0 लाईन एवं एल0टी0लाईन का कार्य बाधित है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गयी थी। इस समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

16.9 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 128 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 86 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से 38 का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। उपरोक्त 38 राजकीय नलकूपों में से 28 चालू है।

16.10 समस्तीपुर ग्रीड सब–स्टेशन हेतु अतिरिक्त 50 एम0वी0ए0 पावर ट्रान्सफॉरमर के प्रस्ताव पर विचार किया जाना है।

17. सहरसा जिलाः

17.1 शहरी क्षेत्र में 10–12 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

17.2 जिले में 59 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब था जिसमें से 34 बदल दिया गया है। शेष खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदले जाने की आवश्यकता है।

17.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें 05 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

17.4 मिनी वाटर पम्प को ऊर्जान्वित किये जाने हेतु दो फेज लाईन उपलब्ध है। निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि सहरसा अंचल को आवश्यक सामान आवंटित कर दिया गया है। इस कार्य को जल्द पूरा किया जाना है।

17.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 27 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 07 राजकीय नलकूपों में बिजली का कार्य पूरा कर दिया गया है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता, सहरसा द्वारा बताया गया कि नलकूपों में मोटर नहीं लगाया गया है जिसके कारण राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित नहीं किया जा सका है। जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संयुक्त सत्यापन करा कर प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाना है।

17.6 खराब स्थलों को चिन्हित कर रिकंडक्टरिंग का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना है।

18. मधेपुरा जिलाः

18.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

18.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 45 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 04 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है।

18.3 जिले में 16 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब था जिसमें 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर को बदल दिया गया है।

18.4 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें मुरलीगंज में 10 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है।

18.5 जिलाधिकारी द्वारा बोर्ड के परिसम्पत्तियों/आस्तियों का पुनर्मूल्याकंण का कार्य एक सप्ताह में पूरा करने का आश्वासन दिया गया।

19. सुपौल जिलाः

19.1 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला में विद्युत आपूर्त्ति की स्थिति ठीक है।

19.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में चार घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

19.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 31 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 15 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है जिसमें 08 कार्यरत है तथा 07 में मोटर/ पम्प अनुपलब्ध है।

19.4 जिले में 11 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी द्वारा सुपौल में ट्रान्सफॉरमर के भंडारण हेतु अनुरोध किया गया।

19.5 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध अभियान चलाया गया जिसमें 07 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया है। बिजली चोरी की छापेमारी के लिए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।

19.6 जिलाधिकारी द्वारा त्रिवेणीगंज पावर सब–स्टेशन को शीघ्र चालू कराने का अनुरोध किया गया। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि तार की चोरी हो जाने के कारण कार्य बाधित हो गया था उसे दुबारा तार लगा कर पावर सब–स्टेशन को ऊर्जान्वित कर दिया जायगा। चोरी के मामले को तार्किक परिणति तक ले जा कर चोर को पकड़ जाना है।

20. पूर्णियाँ जिलाः

20.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। बनमंखी एवं मीरगंज फीडर में 02 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा पावर एलौकेशन बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

20.2 जिले में 14 वितरण ट्रान्सफॉरमर (शहरी क्षेत्र में 03 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 08) खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

20.3 जिले में 13.86 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का कार्य हुआ है। इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है।

20.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 51 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 36 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। 24 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो चुका है जिसमें से 20 चालू है।

20.5 पावर सब–स्टेशन हेतु तीन जगहों पर निजी भूमि चिन्हित हो गया है। भूमि अधिग्रहण हेतु अधियाचना शीघ्र की जानी है। तीन जगहों पर प्रखंड परिसर में सरकारी जमीन उपलब्ध हो जायगा। टिक्कापट्टी में भी सरकारी जमीन पता किया जा रहा है, सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं रहने पर निजी जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई की जायगी।

20.6 220 के0वी0 पूर्णियाँ–माधोपुर लाईन में सात जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पावर ग्रीड के पदाधिकारियों को अनुमंडलाधिकारी के साथ भेज कर इस समस्या का समाधान करा लिया जायगा। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्य में दो जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि हलालपुर में मकान आदि के कारण रूट बदल कर कार्य करा लिये जाने की बात कही गयी है। मझुआबाग के ROW की समस्या का निराकरण शीघ्र करा दिया जायगा।

21. कटिहार जिलाः

21.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति की जा रही है।

21.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 54 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 19 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित कर दिया गया है तथा 35 में कार्य प्रगति पर है।

21.3 समेली प्रखंड में पावर सब–स्टेशन हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में निजी जमीन समेली प्रखंड के आस–पास चिन्हित कर लिया जायगा।

21.4 जिले में पाँच वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

21.5 रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है, विद्युत कार्यपालक अभियन्ता को प्राथमिकता बता दिया गया है।

21.6 जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 08 पावर सब–स्टेशन का निर्माण किया जाना है। पावर सब–स्टेशन के निर्माण–कार्य धीमा है। पावर सब–स्टेशन के निर्माण कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है।

22. अररिया जिलाः

22.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

22.2 जिले में पाँच वितरण ट्रान्सफॉरमर पिछले एक सप्ताह से खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

22.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 38 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 15 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है तथा लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 12 राजकीय नलकूप चल रहा है।

22.4 बथनाहा में गंगा कोल्ड स्टोरेज में छापेमारी की गयी तथा रू011,85,000/– जुर्माना किया गया है।

22.5 जिले के तीन प्रखंड यथा भरगावन, बथनाहा एवं बसैठी में प्रखंड परिसर में सरकारी जमीन का हस्तानान्तरण कर दिया जायगा। महालगाँव की भूमि की धारा 7/17 का प्रस्ताव एक सप्ताह में भेज दिया जायगा।

23. किशनगंज जिलाः

23.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

23.2 जिले में 11 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

23.3 जिलाधिकारी द्वारा 10 जगहों पर अतिरिक्त वितरण ट्रान्सफॉरमर तथा 05 जगहों पर वितरण ट्रान्सफॉरमर की क्षमता बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया।

23.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 95 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। दो राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किया गया है। शेष राजकीय नलकूपों को दिसम्बर,2012 तक ऊर्जान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

23.5 400/220 के0वी0 पूलिंग सब–स्टेशन हेतु 55 एकड़ जमीन का प्रस्ताव पावर ग्रीड द्वारा जिलाधिकारी को दे दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है।

24. पटना जिलाः

24.1 जिलाधिकारी द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली आपूर्त्ति की कोई समस्या नहीं है।

24.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 196 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 52 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है जिसमें से अधिकतर राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है जिसमें से 42 चालू है, 09 में विद्युत दोष एवं 01 में यांत्रिक दोष के कारण बंद है। जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि राजकीय नलकूपों के दोषों को संबंधित विभाग से शीघ्र दूर करायें। जिलाधिकारी द्वारा राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने के कार्य में प्रगति लाये जाने की आवश्यकता है।

24.3 जिलाधिकारी द्वारा सम्पतचक 220/132 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन की भूमि संबंधी विवाद के समाधान हेतु 07.11.2012 को तिथि तय किया गया है। बिहटा में चरवाहा विद्यालय का 10 एकड़ भूमि का हस्तानान्तरण करने का प्रस्ताव बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त हुआ है उसकी जाँच कर शीघ्र हस्तानान्तरण की कार्रवाई कर ली जायगी।

24.4 जिले में रिकंडक्टरिंग कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिकता तय किया जाना है।

24.5 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी थाने को standing instruction दे दिया गया है कि जहाँ भी ROW की समस्या आती है वहाँ फोर्स जायेगा तथा समस्या का समाधान करायेगा। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया कि राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने में जहाँ ROW की समस्या है उसे जिलाधिकारी अपने स्तर पर पहल कर शीघ्र समाधान करायेंगे।

25. नालन्दा जिलाः

25.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

25.2 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले वैसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है जिनका पूर्व में अधिक राजस्व बकाया रहने के कारण कनेक्शन काट दिया गया था और वे उसी परिसर में दूसरे नाम से कनेक्शन ले कर बिजली का उपभोग कर रहे हैं।

25.3 मीटर रिडिंग एवं विपत्र वितरण सही ढ़ग से नहीं हो पा रहा है। विद्युत अधीक्षण अभियन्ता को प्रोपर एजेन्सी की नियुक्ति के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी द्वारा रविवार को विद्युत विपत्र भुगतान हेतु काउण्टर खोले जाने का अनुरोध किया गया।

25.4 पकड़ी में ROW की समस्या का समाधान हो गया है। कराय में जो ROW की समस्या है उसका भी शीघ्र समाधान करा दिया जायगा।

25.5 अंडवास के जमीन के अधिग्रहण हेतु धारा 7/17 का प्रस्ताव भेज दिया गया है। जमीन पर निर्माण कार्य करने हेतु भूधारियों द्वारा लिखित रूप में अनुमति दे दी गयी है।

25.6 जिले में खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की समस्या को दूर करने के लिए एक बार अधिक संख्या में वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति किये जाने का अनुरोध किया गया।

25.7 नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु एक अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि अवर प्रमंडलवार कैम्प लगाकर नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु निर्देश दिया जा चुका है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि महीने भर का अभियान चला कर नये उपभोक्ता हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र नया कनेक्शन दिया जाना है। नये उपभोक्ता बनाये जाने हेतु आयोजित शिविर का प्रचार–प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाय।

25.8 जिले के प्रभारी प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि नालन्दा विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल में विद्युत सामग्रियों की कमी है। मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार) द्वारा बताया गया कि 33 के0वी0/11 के0वी0/एल0टी0 इन्सुलेटर इत्यादि सभी सामग्री नालन्दा विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल के भंडार में उपलब्ध है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं भंडार) शीघ्र नालन्दा जायेंगे एवं वहाँ के भंडार का निरीक्षण कर एक प्रतिवेदन देंगे। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बोर्ड मुख्यालय में पदस्थापित सभी मुख्य अभियन्ता प्रत्येक माह कम–से–कम पन्द्रह दिन क्षेत्रीय दौरे पर जायें।

25.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उपयुक्त अर्थिंग नहीं होने के कारण वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब होता है। नालन्दा जिले में कई जगह 40 फीट अर्थिंग किये जाने की आवश्यकता है। इसे दुरूस्त करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

25.10 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 116 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है जिसमें मात्र 49 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि सभी कार्यरत एजेन्सियों को 31.12.2012 तक नाबार्ड फेज–XI के शेष राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य दिया गया है।

25.11 विद्युत कार्य से संबंधित कंट्रैक्टर का अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं होने के कारण कंट्रैक्टरों की कमी है। मुख्य सचिव ने प्रधान सचिव (ऊर्जा) को निदेश दिया कि इस संबंध में विभाग द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जानी है।

26. भोजपुर जिलाः

26.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

26.2 जिले के ग्रामीण क्षेत्र का 24 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

26.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 106 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 88 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया गया है। संयुक्त सत्यापन के आधार पर 40 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है जिसे लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है। 27 राजकीय नलकूपों में कुछ कार्य शेष है जिसके कारण लघु जल संसाधन विभाग को नहीं सौंपा गया है।

26.4 बड़हरा में 07 कि0मी0 रिकंडक्टरिंग का प्राक्कलन स्वीकृत है, मात्र 02 कि0मी0 पूरा किया गया है। इसे जल्द पूरा किया जाना है तथा 03 कि0मी0 अतिरिक्त रिकंडक्टरिंग की जानी है ताकि जलापूर्त्ति योजना को निर्वाध विद्युत आपूर्त्ति की जा सके।

26.5 बिजली चोरी के विरूद्ध लगातार छापेमारी किया जा रहा है।

26.6 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किये जाने के कार्य में दो जगहों पर ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेन्सी को बुलाया गया है तथा ROW की समस्या का निराकरण शीघ्र करा दिया जायगा।

26.7 पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संबंध में बताया गया कि चारपोखरी में सरकारी जमीन उपलब्ध है जो रेलवे लाईन के पार है, अगिऑव में नहर विभाग का जमीन उपलब्ध है जिसका हस्तानान्तरण किया जाना है। उदवन्तनगर में सरकारी जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

26.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत भंडार में पोल एवं अन्य विद्युत सामग्री की कमी है। मुख्य सचिव द्वारा मुख्य अभियन्ता(क्रय एवं भंडार) को निर्देश दिया गया कि भंडार में पर्याप्त सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है।

26.9 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लघु जल संसाधन विभाग में सहायक अभियन्ता की कमी है। मुख्य सचिव ने सचिव, लघु जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि सहायक अभियन्ता की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

27. रोहतास जिलाः

27.1 ग्रमीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

27.2 जिले में 24 वितरण ट्रान्सफॉमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है। 200 के0वी0ए0 का वितरण ट्रान्सफॉरमर की आपूर्त्ति शीघ्र की जानी है।

27.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 56 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 42 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है जिसमें से 41 का संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। 24 राजकीय नलकूप चालू है।

27.4 जिले में राजकीय नलकूपों के ऊर्जान्वित किये जाने में दो जगहों पर ROW की समस्या के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फिलहाल वहाँ फसल लगा हुआ है। फसल कटने के बाद कार्य किया जाना है और अगर कोई समस्या आती है तो तुरत समाधान कर दिया जायगा।

27.5 उपभोक्ता द्वारा बिजली संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत केन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता है। निदेशक (वित्त), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड ने बताया कि बोर्ड मुख्यालय में Grievance Redressal Cell की स्थापना कर दी गयी है जिसका मोबाईल नं0 9430807821 है। इस नं0 का जिलाधिकारी अपने स्तर से भी प्रचारित करा दें। एक निगरानी का भी हेल्पलाईन प्रचारित है जिस पर कोई भी बिजली संबंधी शिकायत या भ्रष्टाचार के संबंध में सूचना दे सकता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि कनीय विद्युत अभियन्ता स्तर से महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता स्तर तक के पदाधिकारियों द्वारा हर महीने जनता दरबार आयोजित करने हेतु दिन निर्धारित है।

28. बक्सर जिलाः

28.1 जिले में 27 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है। कई वितरण ट्रान्सफॉरमर ओवरलोडेड है जिसकी या तो क्षमता विस्तार करने की आवश्यकता है या अतिरिक्त ट्रान्सफॉरमर लगाया जाय।

28.2 जिले में रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है।

28.3 चौसा में थर्मल पावर स्टेशन बनाये जाने हेतु अधिग्रहित जमीन के मुआवजे का भुगतान कार्य प्रगति पर है।

28.4 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किये जाने के कार्य में दो जगहों यथा जलालपुर एवं सहीयार में ROW की समस्या है। महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय विद्युत आपूर्त्ति क्षेत्र, पटना द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी से इस संबंध में बात हुई है और उन्होंने कहा है कि फसल कटने के उपरान्त ROW की समस्या का समाधान शीघ्र करा दिया जायगा।

28.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 92 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 33 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है तथा सभी ऊर्जान्वित 33 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन हो गया है। 06 में यांत्रिक एवं 07 में विद्युत दोष पाया गया। संबंधित विभाग से दोष का निवारण कराया जाना है।

29 कैमूर जिलाः

29.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही हैं।

29.2 जिले में 27 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

29.3 पुसौली का 5.75 एकड़ रैयती जमीन अधिग्रहण संबंधी धारा 7/17 का प्रस्ताव दिनांक 17.10.2012 को आयुक्त, पटना को भेज दिया गया है।

29.4 राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित करने में दुगुथुआ में ROW की समस्या है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फसल कटते ही समस्या का समाधान हो जायगा।

29.5 कर्मनाशा ग्रीड सब–स्टेशन का power supply का विवरण एवं विभिन्न पावर सब–स्टेशनों में विद्युत आपूर्त्ति का विवरण का विश्लेषण किया जाना है।

30. गया जिलाः

30.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। शेरघाटी में विद्युत आपूर्त्ति हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इमामगंज एवं डुमरिया प्रखंड में मात्र तीन घंटा बिजली की आपूर्त्ति होती है।

30.2 ब्रेक डाउन ठीक करने में ज्यादा समय लगता है, इसके लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

30.3 जिले में 13 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदला जाना आवश्यक है।

30.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 52 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 06 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जा चुका है एवं सभी 06 राजकीय नलकूप चालू है।

30.5 बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी हेतु dedicated force स्वीकृत कर दिया गया है तथा गाड़ी भी उपलब्ध करा दिया गया है।

30.6 विद्युत कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय में कम्प्यूटर की व्यवस्था किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया।

30.7 जिले में ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है।

31. औरंगाबाद जिलाः

31.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है। शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्त्ति में काफी सुधार हुआ है एवं 12 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

31.2 जिले में 12 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

31.3 शहरी क्षेत्र में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी किया जा रहा है।

31.4 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का तीन मामला है जिसका समाधान अपने स्तर से करा देंगे।

31.5 डिहरा के भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा वापस भेज दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उसे पुनः जाँच कर शीघ्र भेज दिया जायगा।

31.6 नबीनगर पावर जेनेरेटिंग कम्पनी के रैयती जमीन का 85 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान हो गया है। दस केस सुलहनामा दायर करने की स्थिति में है।

31.7 जिलाधिकारी द्वारा हसपुरा प्रखंड में बिजली आपूर्त्ति का अनुरोध किया गया। हसपुरा में पहले कई बार तार की चोरी हुई थी। निदेश दिया गया कि विद्युत आपूर्त्ति नेटवर्क तैयार कर एवं कैम्प लगाकर नया कनेक्शन दिया जाना है तथा क्षमता के अनुरूप ट्रान्सफॉरमर लगा कर विद्युत आपूर्त्ति की जानी है।

32. नवादा जिलाः

32.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन साढ़े चार घण्टा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

32.2 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 39 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 06 राजकीय नलकूप चालू है। शेष में कार्य प्रगति पर है।

32.3 वारसलीगंज में रिकंडक्टरिंग का कार्य प्रगति पर है। रिकंडक्टरिंग के मामले में समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर सूची तैयार कर उसकी प्रगति पर निगरानी रखी जानी है।

33 जहानाबाद जिलाः

33.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

33.2 शहरी क्षेत्र में तीन वितरण खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

33.3 राजस्व संग्रहण सहज वसुधा केन्द्र के माध्यम से हो रहा है एवं इसके प्रचार–प्रसार किया जा रहा है।

33.4 भदसारा में जो जमीन चिन्हित किया गया था वह उपयुक्त नहीं है तथा उसकी जगह नया जमीन चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है।

33.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 99 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 50 का संयुक्त सत्यापन कराया गया है। 23 राजकीय नलकूप लघु जल संसाधन विभाग को सौंप दिया गया है जिसमें से 14 चालू है।

33.6 घोसी पावर सब–स्टेशन में ब्रेकर उपलब्ध हो गया है जिसे शीघ्र लगाया जाना है।

33.7 धरौत फीडर में दो फेज लाईन रहने के कारण जलापूर्त्ति योजना का पम्प नहीं चलता है। अतः धरौत फीडर में तीसरे फेज के लाईन कार्य प्राथमिकता पर कराया जाय ताकि जलापूर्त्ति पम्प चालू कराया जा सके।

33.8 जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि नये कनेक्शन के लिए जल्द शिविर आयोजित किया जाना है।

34 अरवल जिलाः

34.1 बंशी प्रखण्ड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को भेज दिया गया था। परन्तु कुछ पृच्छा कर वापस लौटा दिया गया है। उसका निराकरण कर तुरत भेज दिया जायगा।

34.2 सेनारी में राजकीय नलकूप को ऊर्जान्वित किये जाने के कार्य में जो ROW की समस्या थी उसका समाधान हो गया है तथा विद्युतीकरण का कार्य हो गया है।

34.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 36 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 34 राजकीय नलकूपों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। सभी जगह मेकेनिकल काम बाकी है।

34.4 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा बिजली मिल रही है।

34.5 जिले में 06 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

34.6 सकुराबाद (जहानाबाद) से अरवल पावर सब–स्टेशन के लिए पावर ट्रान्सफॉरमर आ गया है। पावर ग्रीड द्वारा इसे जल्द कमीशन किया जाना है।

35. मुँगेर जिलाः

35.1 पूरे जिले में दो फीडर से बिजली की आपूर्त्ति होती है। जमालपुर फीडर में कम–से–कम 05 मेगावाट एवं सुलतानगंज फीडर में 10 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि इसकी जाँच कर कार्रवाई की जानी है।

35.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घण्टा बिजली मिल रही है।

35.3 बेगुसराय जिलान्तर्गत टैपिंग करना था वह कार्य पूरा हो गया है। जाफरनगर एवं पुतलुपुर में काम हो गया है।

35.4 जिले में 76 वितरण ट्रान्सफॉरमर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर में वैसे जगहों का भी ट्रान्सफॉरमर शामिल है जो गाँव de-electrified है। मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि खराब वितरण ट्रान्सफॉरमर की सूची से de-electrified गाँव के ट्रान्सफॉरमर को हटा दिया जाना है।

35.5 टेटिया बम्बर प्रखण्ड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर लिया गया है तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता को इसके लिए अधियाचना भेजने हेतु कहा गया है। अधियाचना प्राप्त होते ही कार्रवाई की जायगी।

35.6 बिन्दा दियारा में तार की चोरी हो गयी है तथा पोल गिर गया है। तार तथा पोल लगा देने के बाद tapping के लिए कोई ROW की समस्या नहीं होगी।

35.7 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि दिनांक 22.05.2012 को सुबह 30 अदद एल0टी0सी0टी0 मीटर ट्रक द्वारा विद्युत केन्द्रीय भंडार मुंगेर लाया जा रहा था जिसे दूर्गापुर ग्राम के पास अपराधियों द्वारा लूट

लिया गया। थानाध्यक्ष, हेमजापुर ओ0पी0 द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई जिसकी सूचना आरक्षी अधीक्षक को दे दी गयी है। मुख्य सचिव द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

35.8 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 01 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित किया जा चुका है। दो राजकीय नलकूप लगभग ऊर्जान्वयन की स्थिति में है।

36. बेगुसराय जिलाः

36.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

36.2 जिले में 34 वितरण ट्रांसफार्मर खराब ह जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

36.3 रिकन्डक्टरिंग का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी स्तर पर रिकन्डक्टरिंग हेतु प्राथमिकता निर्धारित किया जाना है।

36.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 94 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 25 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है जिसका संयुक्त सत्यापन करा लिया गया है। 09 राजकीय नलकूप चालू है तथा 16 में यांत्रिक दोष है।

36.5 दंडारी एवं साहेबपुर कमाल में पावर सब–स्टेशन के लिए अधिग्रहित जमीन का दखल कब्जा इस माह में दिला दिया जायगा।

36.6 गढ़पुरा में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है। छौड़ाही एवं मंसूरचक में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर शीघ्र सूचित कर दिया जायगा।

36.7 जिले के सभी ROW की समस्या का समाधान करा दिया गया है।

36.8 बेगुसराय शहर के लिए 33 के0वी0 के डबल सर्किट फीडर मामले में रेलवे को नोटिश दे कर समुचित आदेश जल्द पारित कर दिया जायगा।

37. जमुई जिलाः

37.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में साढ़े चार घंटे विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

37.2 जिले में दो वितरण ट्रांसफार्मर खराब है जिसे बदला जाना है।

37.3 जिले में बिजली चोरी के विरूद्ध छापेमारी की जा रही है।

37.4 बरहट प्रखंड में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है।

37.5 रिकंडक्टरिंग का कार्य चल रहा है।

38. खगड़िया जिलाः

38.1 ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 04 घंटे विद्युत आपूर्त्ति हो रही है। दो फीडरों की लम्बाई अधिक होने के कारण बिजली की आपूर्त्ति कम हो रही है।

38.2 जिले में 13 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हैं जिसे बदला जाना आवश्यक है।

38.3 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 11 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 02 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है।

38.4 जिले में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 04 पावर सबस्टेशन निर्माणाधीन है। पिछले दो माह से कार्य बन्द है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि कार्यरत एजेंसी को नवम्बर,2012 में दो तथा दिसम्बर 2012 में 02 पावर सबस्टेशन को ऊर्जान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है।

38.5 जिले में 15 सरकारी नलकूप minor problem के कारण बन्द है जहाँ तार/पोल/ट्रान्सफॉरमर आदि की समस्या है।

38.6 बिजली चोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान में 08 व्यक्तियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया एवं रू0 1,80,000/– की वसूली की गई।

39. लखीसराय जिलाः

39.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटे विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

39.2 जिले में 08 वितरण ट्रांसफार्मर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

39.3 रिकंडक्टरिंग का कार्य शुरू हो गया है तथा कार्य प्रगति पर है। बड़हिया में जर्जर 11 के0वी0 लाईन बदलने की कार्रवाई की जा रही है।

39.4 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 17 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 10 राजकीय नलकूपों का संयुक्त सत्यापन कराया गया है, 02 राजकीय नलकूप कार्यरत है।

39.5 कजरा थर्मल पावर स्टेशन के निर्माण के लिए 1018.22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। 68.23 एकड़ विवादित जमीन जिसका जमाबंदी सही नहीं है, के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।

39.6 अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा बताया गया कि बड़हिया में वृहत पैमाने पर बिजली की चोरी पकड़ी गयी थी। जिलाधिकारी द्वारा बोर्ड के अधिकारियों की मदद से निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है तथा नये कनेक्शन हेतु शिविर आयोजित किया जाना है।

40. शेखपुरा जिलाः

40.1 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 16 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। 13 राजकीय नलकूप ऊर्जान्वित है। 03 नलकूपों में ईंट–पत्थर भरा हुआ है।

40.2 पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु कैला में जमीन चिन्हित कर राजस्व विभाग को भेज दिया गया है।

40.3 जिले में 10 वितरण ट्रांसफार्मर खराब है जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

40.4 हथियावाँ पावर सब–स्टेशन का एक पावर ट्रांसफार्मर खराब रहने के कारण 10 गाँवों में बिजली की आपूर्त्ति नहीं हो पा रही है। इसे शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता है।

40.5 ग्रामीण क्षेत्रों में 07 घंटा बिजली की आपूर्त्ति हो रही है।

40.6 प्रमंडलीय भंडार की स्थिति खराब है। 100 के0वी0ए0 का 17 नया वितरण ट्रांसफार्मर भंडार में उपलब्ध है परन्तु उसमें तेल नहीं रहने के कारण बेकार पड़ा हुआ है। इसे ठीक कर इस्तेमाल किया जाना है।

40.7 ए0डी0बी0 सम्पोषित योजनान्तर्गत 132/33 के0वी0 ग्रीड सब–स्टेशन के बे–एक्सटेंशन हेतु शेखपुरा में भूमि अधिग्रहण संबंधी धारा 7/17 का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

41. भागलपुर जिलाः

41.1 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में 05 घंटा विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

41.2 जिले में रिकन्डक्टरिंग अंर्तगत 11 किलोमीटर तार बदले गये हैं।

41.3 बिजली चोरी के विरूद्ध लगातार छापामारी की जा रही है।

41.4 वर्तमान में 10 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं जिसे बदला जाना आवश्यक है।

41.5 जिले में पावर सब–स्टेशन निर्माण हेतु 05 जगह सरकारी भूमि चिन्हित कर लिया गया है तथा हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है।

41.6 पीरपैंती थर्मल पावर स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण/हस्तानान्तरण की प्रक्रिया पर सतत निगरानी रख कर इसे शीघ्र पूरा किया जाना है।

41.7 132 के0वी0 D/C कहलगाँव–सुलतानगंज–लखीसराय संचरण लाईन के ROW की समस्या का समाधान कर दिया जायगा।

42. बाँका जिलाः

42.1 जिले में 08 वितरण ट्रांसफार्मर खराब हैं जिसे बदले जाने की आवश्यकता है।

42.2 ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई हेतु निर्धारित अवधि में औसतन 05 घंटे विद्युत आपूर्त्ति हो रही है।

42.3 फुलीडुमर प्रखंड में पावर सब–स्टेशन हेतु जमीन चिन्हित कर लिया गया है।

42.4 अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (UMPP) के लिए 2400 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु टीम द्वारा जाँच कर प्रतिवेदन भेज दिया गया है।

42.5 जिले में नाबार्ड फेज–XI के अन्तर्गत 08 राजकीय नलकूपों को ऊर्जान्वित किया जाना है। राजकीय नलकूपों के विद्युतीकरण का कार्य एजेंसी द्वारा शीघ्र शुरू किया जाना है।

21.11.2012

(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक–प्र02/विविध वि० कां०–19/12–5110 पटना, दिनांक 22/11/12

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/12

सरकार के अपर सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र02/विविध वि० कां०–19/12–5110 पटना, दिनांक 22/11/12

प्रतिलिपि– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ। अनुरोध है कि कार्यवाही की प्रति अपने स्तर से कम्पनी के संबंधित सभी पदाधिकारी को अनुपालन हेतु प्रेषित करने की कृपा की जाए।

22/11/12

सरकार के अपर सचिव
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।