

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रत्रांक:- प्र०/BSPGCL-01/16

पटना, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं० 6 एवं 7 के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के उपरांत इसके छाई (Ash) निस्तारण हेतु Ash Dyke के निर्माण के लिए 7.66 करोड़ (सात करोड़ छियासठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित लागत 9.15486 करोड़ रुपये (नौ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार छः सौ रुपये) की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त राशि 1.49 करोड़ (एक करोड़ उन्नचास लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्यादेश संख्या 642 दिनांक 23.02.2017 के द्वारा राज्य सरकार द्वारा बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं० 6 एवं 7 के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के उपरांत इसके छाई (Ash) निस्तारण हेतु HFCL, बरौनी द्वारा हस्तांतरित 56 एकड़ भूमि पर बरौनी वाष्प प्रतिष्ठान के छाई निस्तारण हेतु Ash Dyke के निर्माण के लिए 7.66 करोड़ (सात करोड़ छियासठ लाख) रुपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.66 करोड़ (सात करोड़ छियासठ लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन इस कार्य के सम्पादन के दौरान Scope में निम्न कारणों से वृद्धि हुई है:-

(क) **Partition Embankment** का निर्माण:-

निर्माणाधीन Ash dyke के बीच में Partition Embankment बनाये जाने से एक भाग में छाई जमा हो जाने पर दूसरे भाग को छाई निस्तार हेतु उपयोग किया जायेगा एवं भरे हुए भाग का आसानी से खाली किया जा सकेगा।

(ख) **Boulder Pitching for Filter Media Around Periphery of Dyke:-**

बाढ़ इत्यादि से होने वाले जल जमाव से सुरक्षा हेतु Ash dyke के चारों ओर Boulder Pitching का कार्य प्रस्तावित है।

(ग) एक अतिरिक्त **Decantation well** का निर्माण:-

छाई के साथ मिश्रित पानी को Ash dyke से बाहर निकालने हेतु एक ही Decantation well का प्रावधान था, अब जबकि Ash dyke दो भाग में बनाया जा रहा है, अतएव एक अतिरिक्त कारण Decantation well का निर्माण प्रस्तावित है। इसके निर्माण से पानी बाहर निकाले जाने के कारण Ash dyke लम्बी अवधि तक कार्यरत रहेगा।

उक्त योजना की पुनरीक्षित लागत 9.15486 करोड़ रुपये (नौ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार छः सौ रुपये) प्राक्कलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बरौनी वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई सं० 6 एवं 7 के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के उपरांत इसके छाई (Ash) निस्तारण हेतु Ash Dyke के निर्माण के लिए 7.66 करोड़ (सात करोड़ छियासठ लाख) रुपये की स्वीकृत योजना की पुनरीक्षित

लागत 9.15486 करोड़ रुपये (नौ करोड़ पन्द्रह लाख अड़तालीस हजार छः सौ रुपये) की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त राशि 1.49 करोड़ (एक करोड़ उन्नचास लाख) रुपये बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-02 ताप विद्युत उत्पादन, लघुशीर्ष- 190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश मांग सं०-10 -उपशीर्ष-0102 बिहार स्टेट पावर जेनरेश कम्पनी लि० की परियोजना विपत्र कोड-P4801021900102 विषय शीर्ष-5401- निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल०खाता) के मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120- अन्य निधियाँ, उपशीर्ष- 0045-बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड व्यय शीर्ष एल० 8448001200045 एवं प्राप्तियाँ-कें०- 8448001200045 में जमा की जायेगी।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उक्त योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या- प्र०/BSPGCL-01/16 के पृष्ठ संख्या 23/टि० पर दिनांक 25.03.2017 को प्राप्त है।

7. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- प्र०/BSPGCL-01/16 के पृष्ठ संख्या-25/टि० पर दिनांक 28.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत),

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०/BSPGCL-01/16

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- प्र०/BSPGCL-01/16 1092

पटना, दिनांक- 28/03/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा विभाग (तीन प्रतियों में) पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।