

दिनांक 23.01.13 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

मुख्य सचिव द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के कार्यों की समीक्षा की गई एवं निम्नलिखित निदेश दिए गए:-

1. वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को यह निदेश पूर्व में दिया गया है कि प्रमण्डलीय स्तर पर विद्युत कार्यपालक अभियन्ताओं को पर्याप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त की जाए एवं इसके लिए accounting unit कार्यपालक अभियन्ताओं के स्तर पर ही स्थापित की जाए। कई बार निदेश के बावजूद इसका पूर्ण अनुपालन अभी तक नहीं हुआ है। निदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति में दिनांक 15.02.13 तक इस निदेश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ताकि कार्यपालक अभियन्ता प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।

2. ट्रान्सफॉर्मर मरम्मत एवं खराब/जले हुए ट्रान्सफॉर्मरों को बदलना

इसके लिए निम्नांकित लक्ष्य निर्धारित किए गए :-

- (i) 13 नए TRW की स्थापना - 31.01.13 तक कार्यादेश निर्गत तथा दिनांक 30.04.13 तक कार्य प्रारम्भ।
- (ii) कटिहार तथा चन्दौती TRW का क्षमता विस्तार- 31.03.13 तक कार्य प्रारम्भ।
- (iii) आउटसोर्सिंग द्वारा ट्रान्सफॉर्मर मरम्मत - दिनांक 25.01.13 को निविदा खोलना, दिनांक 15.02.13 तक कार्यादेश निर्गत तथा दिनांक 15.04.13 तक कार्य प्रारम्भ।
- (iv) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा आदेशित नए ट्रान्सफॉर्मर की आपूर्ति की लगातार समीक्षा की जाए।
- (v) जले/खराब ट्रान्सफॉर्मर TRW तक लाने तथा वापस ले जाने हेतु SOR बनाई जाए जिसमें ट्रान्सफॉर्मर वापस निर्धारित स्थान पर भेजने की जिम्मेदारी पूर्णतः TRW की हो।

3. राजस्व

समीक्षोपरान्त निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए-

- (i) शत-प्रतिशत मीटरिंग - दिनांक 30.04.13 तक।
- (ii) शत-प्रतिशत बिलिंग - दिनांक 30.06.13 तक।
- (iii) मुख्य शहरों यथा गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था की जाए।
- (iv) जिन पदाधिकारियों द्वारा राजस्व उगाही में रुचि नहीं ली जा रही है अथवा कार्य में लापरवाही बरती जा रही है, उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए, जिसमें सेवामुक्ति भी शामिल हो।

(v) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के विद्युत विपन्न जमा करने वाले काउन्टरों को शनिवार एवं रविवार को खुला रखा जाए।

(vi) बिजली चोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया जाए, जिसमें गिरफ्तारी, डिस्कनेक्शन आदि की कार्रवाई की जाए।

4. **रिकन्डक्टिंग**

रिकन्डक्टिंग कार्यों की समीक्षा की गई तथा निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

(i) रिकन्डक्टिंग हेतु सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा यह सुनिश्चित की जाय कि कार्य में अनियमितता न हो।

(ii) आर-ए.पी.डी.आर.पी. तथा ए.डी.बी. परियोजना के कार्यों में गति लाई जाए तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

5. **Constraint Analysis**

पूर्व में दिए गए निदेश के अनुसार विद्युत उपकेन्द्र द्वारा विद्युत आपूर्ति से लेकर उपभोक्ता तक विद्युत प्रणाली का Constraint Analysis करते हुए (अगले पाँच वर्षों की अनुमानित क्षमता का) presentation किया जाए।


6. **भू-अर्जन**

भू-अर्जन के सभी मामलों की समीक्षा नियमित रूप से की जाए।

7. **ट्रांसमिशन**


ट्रांसमिशन प्रणाली की समीक्षा हेतु ट्रांसमिशन मैप उपलब्ध कराया जाए तथा बी.आर.जी.एफ. तथा राज्य योजनाओं के कार्यान्वयन में गति लाई जाए।

बैठक में यह भी निदेश दिया गया कि उत्पादन की समीक्षा हेतु अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी।


(अशोक कुमार सिन्हा)
मुख्य सचिव, बिहार।

ज्ञापांक... २०२/२०१३/६४-२५/२००९ (२१९-१) - ६५० पटना, दिनांक... ५/२/१३

प्रतिलिपि- बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।


(संदीप पौण्डरीक)
सचिव, ऊर्जा विभाग।

मुख्य सचिव, बिहार को अग्रवाल बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि.
कार्य-कलापों को समीक्षात्मक बैठक

दिनांक : 23/01/2013

उपस्थिति :-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री अशोक कुमार सिन्हा	मुख्य सचिव	
2	श्री फूल सिंह	विकास आयुक्त	
3	श्री सी० अशोक वर्द्धन	प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	(+2) 23.1.13
4	श्री रामेश्वर सिंह	प्रधान सचिव, वित्त विभाग	
5	श्री हुकुम सिंह मीणा	सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	Hukum Singh 23/1/2013
6	श्री संदीप पौण्डरीक	सचिव, ऊर्जा विभाग	
7	श्री पी० के० राय	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बी.एस.पी.एच.सी.एल.	J.P.
8	डा० राणा अवधेश	निदेशक (प्रशासन), बी.एस.पी.एच.सी.एल.	Rana 23.01.2013.
9	श्री विनायक चन्द्र गुप्ता	निदेशक (वित्त), बी.एस.पी.एच.सी.एल.	
10	श्री ललन प्रसाद	निदेशक (उत्पादन), बी.एस.पी.एच.सी.एल.	
11	श्री टुन टुन झा	निदेशक (संचरण), बी.एस.पी.एच.सी.एल.	Tun Tun
12	श्री संजय कुमार अग्रवाल	प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०	Kian
13	श्रीमती पलका साहनी	प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०	Palka
14	श्री सी० एस० गुप्ता	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, के०बी०यू०एन०एल०	S. Gupta
15	श्री डी० चक्रवर्ती	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन०पी०जी०सी०	
16	श्री के० वती	निदेशक, शू अ० ग०	K. V. Tiwari

✓ आइटम वीच मैनेजर, ऊर्जा विभाग' की सूचनाओं पर आपसमें संचर्ण के लिए